

(健Ⅱ224F)
令和3年7月27日

都道府県医師会
感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長
釜 菔 敏

ファイザー社ワクチン第13クール・第14クールに係る配分スケジュール等について

今般、ファイザー社ワクチンの第13クール(8月30日・9月6日の週に配送予定。V-SYS上では「PF13」)及び第14クール(9月13日・20日の週に配送予定。V-SYS上は「PF14」)のV-SYSによる割り当て手続き、それぞれのクールの前半週(8月30日・9月13日の週)配送の希望調査等について、下記のスケジュールの通り行う旨、厚生労働省より各都道府県衛生主管部(局)宛て別添の事務連絡がありましたのでご連絡申し上げます。

また、第12クールのV-SYSによる割り当て手続き及び前半週配送の希望調査等について、一部スケジュールを後ろ倒しにする変更が行われているため、別紙スケジュールをご確認いただきますようお願い申し上げます。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会等に対する情報提供についてご高配のほどお願い申し上げます。

記

(1) V-SYSによる割り当て手続き

① 納入希望量の入力【基本型接種施設における作業】

新型コロナワクチン、注射針及びシリンジ(以下「ワクチン等」)の配送を希望する基本型接種施設は、必要に応じて自治体と調整の上、以下の日程でワクチン等の納入希望量を入力する。

第13クール:7/26(月)~8/3(火)15時

第14クール:8/10(火)~8/18(水)15時

② 都道府県ごとの配送箱数の割り当て【厚生労働省における作業】

厚生労働省において、以下の日程で都道府県ごとの配送箱数の割り当てを行う。

第13クール:8/5(木)中

第14クール:8/20(金)中

③ 市町村ごとの配送箱数の割り当て【都道府県における作業】

都道府県において、以下の日程で市町村ごとの配送箱数の割り当てを行う。

第13クール:8/10(火)15時

第14クール:8/24(火)15時

④ 市町村ごとの配送箱数の確定処理【厚生労働省における作業】

厚生労働省において、以下の日程で市町村ごとの配送箱数の割り当ての確定処理を行う。

第13クール：8/10（火）中

第14クール：8/24（火）中

⑤ 基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当て【市町村における作業】

市町村において、以下の日程で基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当てを行う。

第13クール：8/12（木）12時

第14クール：8/26（木）12時

⑥ 基本型接種施設ごとの配送箱数の確定処理【都道府県における作業】

都道府県において、以下の日程で基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当ての確定処理を行う。

第13クール：8/12（木）20時

第14クール：8/26（木）20時

（2）前半週配送の希望調査のスケジュール

① ワクチン希望量登録があった施設の共有【厚生労働省における作業】

V-SYS に希望量の登録があった基本型接種施設と希望量（箱数）のリストを厚生労働省から都道府県に送付。

第13クール：8/5（木）

第14クール：8/20（金）

② 早期配送を希望する施設と箱数のリストを提出【都道府県・市町村における作業】

前半週でのワクチン配送を希望する基本型接種施設及び箱数について、都道府県で取りまとめた上で、厚生労働省へ提出。

第13クール：8/11（水）17時

第14クール：8/25（水）17時

③ 納入予定の共有

厚生労働省からファイザー社へリストを提出し、ファイザー社が配送計画を作成。納入予定は以下の日中以降、V-SYS 上で確認可能。

第13クール：8/17（火）

第14クール：8/31（火）

（3）前半週配送の希望における留意点について

「高齢者向け第7クール・第8クールの新型コロナワクチン等の前半週配送の希望調査について」（令和3年5月13日付厚生労働省事務連絡）を参照。

<https://www.mhlw.go.jp/content/000779455.pdf>

事 務 連 絡
令和 3 年 7 月 21 日

各都道府県衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室

ファイザー社ワクチン第 13 クール・第 14 クールに係る
配分スケジュール等について

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種のためのワクチンの割り当て手続きに関し、ファイザー社ワクチン第13クール（8月30日の週及び9月6日の週に配送予定。ワクチン接種円滑化システム（以下「V-S Y S」という。）上のクール名は「PF13」）及び第14クール（9月13日の週及び9月20日の週に配送予定。V-S Y S上のクール名は「PF14」）のV-S Y Sによる割り当て手続き、前半週（第13クールにおける8月30日の週及び第14クールにおける9月13日の週）配送の希望調査等については下記のスケジュールのとおり行うこととしますので、ご対応いただくとともに、管内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）及び接種を予定する医療機関並びに関係団体に御連絡いただくようお願いいたします。

なお、都道府県が設置する大規模接種会場について、関係する自治体に対して類似コードの付与や集合契約等について個別に連絡を取ることがありますので、ご対応いただきますようお願いいたします。

また、ファイザー社ワクチン第12クールのV-S Y Sによる割り当て手続き、前半週配送の希望調査等について、都道府県において調整枠に係る一定の検討時間を確保するため、一部スケジュールを後ろ倒しにする変更を行っておりますので、別紙にてご確認をお願いいたします。

記

（1）V-S Y Sによる割り当て手続き

①納入希望の登録【基本型接種施設における作業】

新型コロナワクチン、注射針及びシリンジ（以下「ワクチン等」という。）の配送を希望する基本型接種施設は、必要に応じて都道府県・市町村と調整の上、以下の日程で、ワクチン等の納入希望を登録すること。

- ・ 第 13 クール： 7 月 26 日（月）から 8 月 3 日（火） 15 時
- ・ 第 14 クール： 8 月 10 日（火）から 8 月 18 日（水） 15 時

②都道府県ごとの配送箱数の割り当て【厚生労働省予防接種室における作業】

厚生労働省健康局健康課予防接種室（以下「当室」という。）において、以下の日程で都道府県ごとの配送箱数の割り当てを行う。

- ・第13クール：8月5日（木）中
- ・第14クール：8月20日（金）中

③市町村ごとの配送箱数の割り当て【都道府県における作業】

都道府県において、以下の日程で市町村ごとの配送箱数の割り当てを行うこと。

- ・第13クール：8月10日（火）15時
- ・第14クール：8月24日（火）15時

④市町村ごとの配送箱数の確定処理【当室における作業】

当室において、以下の日程で市町村ごとの配送箱数の割り当ての確定処理を行う。

- ・第13クール：8月10日（火）中
- ・第14クール：8月24日（火）中

⑤基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当て【市町村における作業】

市町村において、以下の日程で基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当て作業を行うこと。

- ・第13クール：8月12日（木）12時
- ・第14クール：8月26日（木）12時

⑥基本型接種施設ごとの配送箱数の確定処理【都道府県における作業】

都道府県において、以下の日程で基本型接種施設ごとの配送箱数の割り当ての確定処理を行うこと。

- ・第13クール：8月12日（木）20時
- ・第14クール：8月26日（木）20時

(2) 前半週配送の希望調査のスケジュール

①ワクチン希望登録があった施設の共有（当室における作業）

V-SYSに希望登録があった基本型接種施設のリストを当室から都道府県に送付。

- ・第13クール：8月5日（木）

- ・第14クール：8月20日（金）

②早期配送を希望する基本型接種施設と箱数のリストを提出（都道府県及び市町村における作業）

前半週でのワクチン配送を希望する基本型接種施設及び箱数について、都道府県でとりまとめた上で、所定の様式（リスト）で当室に提出。

- ・第13クール：8月11日（水）17時
- ・第14クール：8月25日（水）17時

③納入予定の共有

当室からファイザー社に提出した（2）のリストを踏まえて、ファイザー社が配送計画を作成。納入予定は以下の日中以降、V-SYS上で確認可能となる。

- ・第13クール：8月17日（火）
- ・第14クール：8月31日（火）

※ 前半週の配送を希望するための留意点については、「高齢者向け第7クール・第8クールの新型コロナワクチン等の前半週配送の希望調査について」（令和3年5月13日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）2をよくご確認願います。

ファイザー社ワクチン第13～14クール（PF13～14）の配分スケジュール 別紙

クール名称	納入希望の登録 【医療機関】	割当て期限 【国】	割当て期限 【都道府県】	確定処理期間 (データロック) 【国】	割当て期限 【市町村】	確定処理期間 (データロック) 【都道府県】	納入予定の 入力日 【ファイザー社】
第11クール 10,000箱	7/5(月)～ 7/9(金)15時	7/12(月)	7/14(水) 15時	7/14(水)	7/16(金) 12時	7/16(金) 20時	7/21(水) 配送： 8/2週 & 8/9週～
第12クール 10,000箱程度	7/12(月)～ 7/21(水) 15時	7/26(月)	7/27(火) 7/28(水) 15時	7/27(火) 7/28(水)	7/29(木) 7/30(金) 12時	7/29(木) 7/30(金) 20時	8/3(火) 8/4(水) 配送： 8/16週 & 8/23週～
第13クール 10,000箱程度	7/26(月)～ 8/3(火)15時	8/5(木)	8/10(火) 15時	8/10(火)	8/12(木) 12時	8/12(木) 20時	8/17(火) 配送： 8/30週 & 9/6週～
第14クール 10,000箱程度	8/10(火)～ 8/18(水)15時	8/20(金)	8/24(火) 15時	8/24(火)	8/26(木) 12時	8/26(木) 20時	8/31(火) 配送： 9/13週 & 9/20週～

前半週
希望調査
配送の

