
ガントチャートサンプル_実施医療機関

GanttChart_Week_Ver.210218 開始⽇
2021/04/01 ← カレンダーの開始⽇を⼊⼒してください。
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計画 start end ⼟ 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
実績 (m/d) (m/d) ⽇ 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

1 治験体制構築（事前） 計画 04/01 04/30 30 21 臨床研究⽀援部⾨

2 　　⾃施設のSOP整備（未整備の場合） 計画 04/01 04/30 30 21

3 治験への参加の決定 計画 05/01 06/01 32 19 治験責任医師
CRC／事務局

4 　　治験参加検討 計画 05/01 05/10 10 3

5 　　治験調整医師への業務委嘱 計画 05/10 05/10 1 1

6 　　各種⽂書作成⽤情報の調整事務局への提供 計画 05/10 05/21 12 10

7 　　キックオフミーティングへの出席 計画 06/01 06/01 1 1 ◆

8 　　治験関連⽂書⼊⼿ 計画 06/01 06/01 1 1

9 治験審査委員会（初回申請） 計画 06/01 07/31 61 42 治験責任医師
CRC／事務局

10   　治験関連資料の確認と説明⽂書・同意⽂書他作成 計画 06/01 06/12 12 9

11 　　治験審査委員会申請⽂書作成→仮申請 計画 06/01 06/12 12 9

12 　　事前ヒアリング調整→開催 計画 06/12 06/30 19 13

13 　　治験審査委員会審査資料本申請 計画 07/01 07/14 14 10

14 　　治験審査委員会 計画 07/26 07/26 1 1 ◆

15 　　治験審査結果を調整事務局連絡 計画 07/27 07/30 4 4

16 　　関連資料保管 計画 07/27 07/31 5 4

17 治験計画届対応 計画 07/01 08/02 33 21 治験責任医師
CRC／事務局

18 　　治験計画届⽤の必要書類・情報の準備→提供 計画 07/01 07/14 14 10

19 　　PMDAに提出した治験計画届（写）⼊⼿ 計画 08/02 08/02 1 1 ◆

20 　　照会事項によるプロトコル改訂時︓IRBへの変更申請 計画

21 契約／研究費⼿続き 計画 06/01 08/12 73 50
治験責任医師
CRC／事務局
契約担当部署

22 　　契約書案⼊⼿ 計画 06/01 06/01 1 1

23 　　契約書⽂案の調整・研究費⾒積もり 計画 06/01 06/30 30 22

24 　　契約締結⼿続き 計画 07/27 08/12 17 12 ◆

25 治験開始に向けた院内各部署との調整 計画 08/01 08/20 20 14 治験責任医師
CRC／事務局

26 　　院内キックオフミーティング 計画 08/01 08/20 20 14

27 治験薬の搬⼊ 計画 06/01 08/20 81 56 治験薬管理者

28 　　治験薬の取扱いに関する⼿順書の確認 計画 06/01 06/30 30 22

29 　　治験薬の搬⼊⽇調整→搬⼊ 計画 08/02 08/20 19 14 ◆

30 治験開始 計画 08/20 08/20 1 1

31 　　治験開始 計画 08/20 08/20 1 1

32

33

34

TaskNo

XX病に対する治験薬XXの探索的試験、多施設共同医師主導治験
　　　（多施設共同医師主導治験︓実施体制構築〜治験開始）　　　実施医療機関⼯程

プロジェクト名 #NAME?

⽇数 営業⽇

Update︓

担当者

1
作成：平成23年度 医師主導治験における治験調整事務局の標準化・効率化に関する研究（2011年3月）

更新：日本医師会　StMツールWG （2021年8月）


